

IL NUOVO OSPEDALE A VILLACHIAVICHE

Cesena

Bufalini 2, un anno di immobilismo

La burocrazia blocca i cantieri

Manca ancora la firma dell'Inail per sbloccare i fondi. Ma l'Ausl rassicura: «Gara entro fine anno»

di **Elide Giordani**

Si muove al ritmo della burocrazia la realizzazione del progetto del Bufalini Due, non certo a quello delle necessità. Gira, infatti, la boa dei 12 mesi esatti (10 luglio 2025) l'ultimo passo avanti di un'opera che, se si considera lo stato embrionale, ha messo in fila un iter che compie 17 anni. Il 10 luglio del 2025 è stata la data in cui il consiglio comunale di Cesena ha messo il proprio timbro di approvazione sul progetto. Da allora in poi l'attesa è per un passo decisivo: la verifica del progetto esecutivo e l'avvio della gara d'appalto. Un'impresa di tal fatta non garantisce notizia ad ogni mese ma dall'approvazione del consiglio comunale è già passato un anno e l'ospedale che sorgerà a Villachiaaviche è ancora nelle lenti della burocrazia.

Sarebbe stato questo il tempo previsto per procedere finalmente alle gare, dopo la validazione del progetto esecutivo da parte di un ente certificatore esterno, il Bureau Veritas, ma i tempi si spostano alla fine dell'anno. E', infatti, ancora in elaborazione la convenzione for-



L'area di Villa Chiaviche interessata dal progetto del nuovo ospedale (foto Ravaglia)

male, per i reciproci impegni, tra Regione Emilia-Romagna e Inail per i 132 milioni concessi in prestito dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per arrivare ai 306 milioni di euro totali di spesa prevista.

«Ad oggi» - conferma l'architetto Enrico Sabatini, dirigente della Progettazione Edilizia dell'Asl Romagna, che tiene le fila della complessa opera che supererà l'attuale Bufalini per la nuova struttura - possiamo prevedere un aggiornamento entro l'an-

no». Confidando che l'apparato tecnocratico-amministrativo che appesantisce ogni azione non crei altri ostacoli. Ma nessuna notizia, dopo un anno dall'ultimo step, per quest'opera tanto attesa, è - comunque - una notizia. Tanto più perché si tratta

IMPASSE

Il sì definitivo del consiglio comunale al progetto risale al 10 luglio 2025. Da allora tutto tace

di un'impresa destinata ad incidere profondamente nella gestione non solo della nostra sanità, ma di quella dell'intera regione considerato che porterà con sé alcune importanti specializzazioni già ora punto di riferimento regionale.

Che succede nel frattempo in quell'area di Villa Chiaviche racchiusa tra la Via Cerchia di Sant'Egidio e la Via Teodoro Ernesto Moneta, attraversata dalla Via Sant'Agà, indicata come la più consona ad ospitare il Bufalini Due? Sono stati eseguiti puntigliosamente tutti i rilievi tecnici e idrogeologici necessari e l'area continua ad essere produttiva da un punto di vista agricolo. Cambierà faccia appena si procederà ai lavori che seguiranno gli appalti che, secondo le indicazioni dell'Asl, dovrebbero procedere da un'unica gara con due lotti, uno dell'Asl e uno dell'Inail. Due corpi di fabbrica collegati. Chi si aggiudica la gara realizza i due lotti. E' immaginabile che la gara d'appalto possa attrarre grandi imprese con i requisiti necessari per gestire lavori per oltre 250 milioni di euro. Presumibilmente ci sarà lavoro anche per le imprese locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il sindaco Lattuca

«Pressing su Roma per la sigla della convenzione»

«Non intendo aspettare oltre» ha detto il sindaco Enzo Lattuca venerdì sera alla Festa dell'Unità di Sant'Egidio, illustrando per l'ennesima volta i tempi (in ritardo) per la realizzazione del nuovo ospedale di Cesena nella zona di Villachiaaviche. Lattuca ha anticipato che nei prossimi giorni si recherà a Roma per non lasciare nulla di intentato affinché l'Inail firmi al più presto la convenzione con Regione e Ausl Romagna propedeutica alla partenza del percorso per indire la gara d'appalto e dare il via ai lavori. L'Inail è l'ente che ha finanziato la costruzione del nuovo ospedale, ma finora ha rallentato i tempi per lo sblocco definitivo del finanziamento. Confidando nell'avvio della gara d'appalto entro fine anno (come prevede l'Ausl) Lattuca ha ipotizzato la conclusione dei lavori per l'ospedale nel 2032.

Gamma MG.

La risposta alle tue esigenze.



7

ANNO DI GARANZIA
72300-00000

Tua a partire da 13.500€*

*Offerta valida con finanziamento Santander. Maggiori dettagli in concessionaria.



DE STEFANI
GROUP



De Stefani Group S.p.A.
Ravenna - Imola - Cesena - Forlì
www.destefanigroup.com